УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального опорного центра МО Красноармейский район

_____/ Е.Е.Воловик

Приказ МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской

№ 1 от 10.01.2023г.

ПЛАН
деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей МО Красноармейский район на 2023 год

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственны
	1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора		Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Январь 2023	Руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Январь 2023	Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ

1.5.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.6	Подготовка отчетной документации по направлениям деятельности МОЦ.	Информация о деятельности МОЦ	1 раз в полгода	Руководитель МОЦ
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО, МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	декабрь 2023г.	Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)		декабрь 2023г.	Руководитель МОЦ
1.11	Презентация результатов деятельности базовых организаций дополнительного образования МОЦ.	Отчет	Декабрь 2023г.	Руководитель МОЦ
1.12	Участие в совещаниях РМЦ и ЗОЦ	Совещание	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО, МОЦ
1.13	Изучение нормативной документации.		В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО, МОЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополни-	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специали-

	тельного образования детей (далее – ПФДО) в МО	СМИ		сты МОЦ, УО МО
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.3	Разработка проектов информационных писем, нормативной документации; подготовка отчетной, аналитической документации по организации и проведению ПФДО МО Красноармейский.	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.4.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ
2.5.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	По плану	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.6.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	По плану	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.7.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	По плану	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.8.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, УО МО, Управления культуры и спорта МО
2.9.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ, УО МО, Управления культуры и спорта
2.10.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО Красноармейский	Отчет	Декабрь 2023	Руководитель МОЦ
2.11	Организация и проведение совещаний с руководителями МОЦ территориальной зоны по вопросам внед-	Совещание	По плану	Руководитель МОЦ ,ЗОЦ Отв. специали-

	рения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.			сты МОЦ, УО МО
2.12	Участие в совещании с руководителями по вопросам проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – НОК ДОП).	Совещание	По плану	Руководитель МОЦ ,ЗОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ 2023	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям»)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

3.7	Развитие профессионального мастерства педагогов и других участников сферы дополнительного образования. Повышение профессиональной компетенции. Выявление, диссимиляция и внедрение лучших практик (бенчмаркинг).	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.8	Мониторинг категорийности педагогических работников» территориальной зоны «Приазовская».	Мониторинг	Март	Руководитель МОЦ, ЗОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных разноуровневых программ, программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению разноуровневых ДОП и программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме, разно уровневых программ	В течение 2023 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных разноуровневых программ и программ сетевого взаимодействия.	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ)				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.2.	Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.3	Поддержка и сопровождение детей с		В течение	Руководитель

	ООП (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации).		года	МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.4	Проведение совещания «Охват детей информационной системой «Навигатор».	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ, ЗОЦ Отв. специалисты МОЦ
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.2	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МО Красноармейский район.	Мониторинг	Ежеквартально	Руководитель МОЦ, ЗОЦ Отв. специалисты МОЦ
6.3	Мониторинг внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования в МО в МО Красноармейский район.	Мониторинг	Ежеквартально	Руководитель МОЦ, ЗОЦ Отв. специалисты МОЦ
6.4	Мониторинг функционирования регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в МО Красноармейский район.	Мониторинг	Ежеквартально	Руководитель МОЦ, ЗОЦ Отв. специалисты МОЦ
6.5	Мониторинг дополнительных общеобразовательных программ (программного обеспечения дополнительного образования детей) в МО Красноармейский район.	Мониторинг	Ежеквартально	Руководитель МОЦ, ЗОЦ Отв. специалисты МОЦ
6.6	Мониторинг реализации Целевой модели развития дополнительного образования в МО Красноармейский.	Мониторинг	Ежеквартально	Руководитель МОЦ, ЗОЦ
6.7	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.8	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение года	Отв. специалисты МОЦ